

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei proiectului  
<< Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul Orășenesc  
"IOAN LASCĂR" - Județul Bacău, orașul Comănești, str. Vasile Alecsandri, nr. 1 >>  
încadrat la categoria nefinalizate

Consiliul Local al orașului Comănești, jud. Bacău, ce se va întruni în ședința ordinară la data de  
20.11.2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.48088 din 14.11.2024 al Primarului orașului Comănești;
- Raportul de specialitate nr.48088/B din 14.11.2024 întocmit de Serviciul Programe și Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești, în care se propune aprobarea prelungirii duratei proiectului << Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul orășenesc „IOAN LASCĂR”- județul Bacău, Orașul Comănești, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>, având în vedere Instrucțiunea nr.216 din 18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru finalizarea proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse;

În conformitate cu:

- Instrucțiunea nr.216 din 18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Comănești.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 196 alin. (1) lit. a și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea:

## HOTĂRÂRE

**ART 1.** Se aprobă prelungirea duratei proiectului << Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul orășenesc „IOAN LASCĂR”- județul Bacău, Orașul Comănești, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >> finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – *Sprrijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon*, prioritatea de investiții 3.1. – *Sprrijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor*, cu o perioadă suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 31.12.2025.

**ART 2.** Se aprobă angajamentul financiar pentru finalizarea integrală a activităților proiectului << Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul orășenesc „IOAN LASCĂR”- județul Bacău, Orașul Comănești, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>, realizate după data de 31.12.2024. Cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului ce vor fi realizate după data de 31.12.2024 sunt în cuantum de 0,00 lei, inclusiv TVA.

**ART 3.** Se aprobă susținerea de la bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile care pot să apară pe durata de implementare a proiectului << Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul orășenesc „IOAN LASCĂR”- județul Bacău, Orașul Comănești, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

**ART 4.** Consiliul Local al orașului Comănești se angajează să asigure funcționalitatea proiectului << Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul orășenesc „IOAN LASCĂR”- județul Bacău, Orașul Comănești, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>, după finalizare. Aceasta include alocarea resurselor necesare pentru întreținerea și operarea corespunzătoare a proiectului.

**ART 5.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului județului Bacău, Primarului Orașului Comănești, precum și tuturor Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orașului Comănești – U.A.T., pentru ducere la îndeplinire și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Tribunalul Bacău.

INIȚIATORI:

PRIMAR,  
ec. VIOREL MIRON

Avizat pentru legalitate  
Secretarul general al orașului,  
jurist Daniela Chirilă

**JUDEȚUL BACĂU**  
**ORAȘUL COMĂNEȘTI**

Str. Ciobănuș, nr.2, Tel.0234-374273, Fax.0234-374278  
Nr. 48088 / 14.11.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea prelungirii duratei proiectului**  
**<< Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul Orășenesc**  
**"IOAN LASCĂR" - Județul Bacău, orașul Comănești, str. Vasile Alecsandri, nr. 1 >>**  
**încadrat la categoria nefinalizate**

Având în vedere proiectul << Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul orășenesc „IOAN LASCĂR”- județul Bacău, Orașul Comănești, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >> și în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023, *”Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare - este de 31.12.2025”*, pentru finalizarea activităților proiectului, propun aprobarea solicitării serviciului Programe.

Menționăm că proiectul este în etapa de finalizare implementare investiție.

**PRIMAR,**  
**ec. VIOREL MIRON**

Manager proiect: Lupu Cornelia – Serviciul Programe  
Responsabil tehnic: ing. Palade Nicolae – Serviciul Urbanism

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea prelungirii duratei proiectului**  
**<< Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul Orășenesc**  
**"IOAN LASCĂR" - Județul Bacău, orașul Comănești, str. Vasile Alecsandri, nr. 1 >>**  
**încadrat la categoria nefinalizate**

Serviciul Programe și Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești, propune aprobarea prelungirii duratei proiectului << Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul orășenesc „IOAN LASCĂR”- județul Bacău, Orașul Comănești, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>, până la 31.12.2025, având în vedere Instrucțiunea nr.216 din 18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru finalizarea proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

Necesitatea prelungirii perioadei de implementare până în 31.12.2025 este susținută de finalizarea contractului de finanțare nr. 2731/25.07.2018, având în vedere prevederile articolului 3 alin (17) din contractul de finanțare – Anexa 1 Condiții specifice: *“(17) Beneficiarul trebuie să ia măsuri pentru obținerea tuturor avizelor/autorizațiilor/ acreditărilor/licențelor/etc. necesare pentru realizarea activităților prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanțare, precum și pentru desfășurarea în condiții legale a activității sale.”*

Obiectivul principal al lucrărilor realizate prin proiect este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii, gestionarea inteligentă a energiei și prevederea unor surse regenerabile de producere a energiei.

Față de cele propuse, rog dispuneți.

Manager proiect: Lupu Cornelia – Serviciul Programe  
Responsabil tehnic: ing. Palade Nicolae – Serviciul Urbanism,



# MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere **Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023**, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din **Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024**, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

**Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

*Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,*

*Art. 7 -A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,*

*Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,*

*Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,*

*Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.*

*Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.*

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

*k) OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

### INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art. III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro).

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

**Luiza Nicoleta RADU,**

**Șef AMPOR**

Radu Luiza  
Nicoleta